BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014

Opdrachtgeving

N T1158: Nemen besluiten over resultaten en voortg  ang 10.01.010

1158-1: Nemen fasebesluiten

D1394 (R) - Besluiten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten

Contracten

N T2301: Voorbereiden contracteren van participant  en 10.02.010

2301-1: Organiseren contractvorming
D2452 (R) - Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2301-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D2453 (R) - Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

2301-3: Voorbereiden contracteren van participanten
D2454 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D2455 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

2301-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aan  vullende expertise

D2456 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N T2302: Contracteren van participanten 10.02.020

2302-1: Contracteren van participanten
D2457 (R) - Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D2458 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

MT2303: Formuleren gewenste werkzaamheden aanv  ullende expertise (M-taak) 10.02.030

2303-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullen  de expertise
D2459 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T2304: Contracteren aanvullende expertise 10.02.040

2304-1: Contracteren aanvullende expertise
D2460 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T773: Evalueren uitbestedingsplan 10.02.050

773-1: Evalueren uitbestedingsplan

D1258 (R) - Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: Evaluatie

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt

datum: 1 mei 2014 paginalvan 13



BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014

Architectuur/ bouwkunde

T1137: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. A rchitectuur/bouwkunde 10.04.010

1137-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Archi  tectuur/bouwkunde
D1339 (T) - Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T2306: Opstellen beheerplan Architectuur/bouwk  unde 10.04.020

2306-1: Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde
D2461 (R) - Beheerplan Architectuur/bouwkunde

Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor
beheersmaatregelen en/of -procedures

T2307: Opstellen onderhoudsplanning Architectu ur/bouwkunde 10.04.030

2307-1: Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/b ouwkunde
D2462 (R) - Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige
elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies
schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen

Interieur

T1138: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. |  nterieur 10.05.010

1138-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Inter  ieur

D1340 (T) - Advies onderhoudstermijn Interieur
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T2308: Opstellen beheerplan Interieur 10.05.020

2308-1: Opstellen beheerplan Interieur

D2463 (R) - Beheerplan Interieur

Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor
beheersmaatregelen en/of -procedures

T2309: Opstellen onderhoudsplanning Interieur 10.05.030

2309-1: Opstellen onderhoudsplanning Interieur

D2464 (R) - Onderhoudsplanning Interieur
Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van interieurelementen /
raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies
schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen

Landschap

T1139: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. L  andschap 10.06.010

1139-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Lands  chap
D1341 (T) - Advies onderhoudstermijn Landschap
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T1939: Opnemen beplanting na een groeiseizoen 10.06.020

1939-1: Opnemen beplanting na een groeiseizoen
D2224 (R) - Opname beplanting na één groeiseizoen
Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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Landschap

T1296: Opstellen beheerplan Landschap 10.06.030

1296-1: Opstellen beheerplan Landschap
D1669 (R) - Beheerplan Landschap

Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange
termijn

T1940: Opstellen onderhoudsplan Landschap 10.06.040

1940-1: Opstellen onderhoudsplan Landschap

D2225 (R) - Onderhoudsplan Landschap

Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief
onderhoudsfrequenties

T2871: Bijhouden inventaris beplantingen 10.06.050

2871-1: Bijhouden inventaris beplantingen

D3029 (R) - Periodieke updates inventaris beplantingen

Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele
adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek

' Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T913: Adviseren van en toezien op correctiest .a.v. bouwfysische aspecten 10.07.010

913-1: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v . bouwfysische aspecten

D1137 (T) - Adviezen correcties bouwfysische aspecten

Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht /
bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen

T914: Adviseren van en toezien op correctiest .a.v. akoestische aspecten 10.07.020

914-1: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v . akoestische aspecten
D1138 (T) - Adviezen correcties akoestische aspecten

Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek /
adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen

T3025: Adviseren van en toezien op correcties  t.a.v. brandveiligheid 10.07.030

3025-1: Adviseren van en toezien op correcties t.a.  v. brandveiligheid
D3275 (T) - Adviezen correcties brandveiligheid

Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de
uitvoering van maatregelen

Constructie

T1140: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. C  onstructies 10.08.010

1140-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Const  ructies
D1342 (T) - Advies onderhoudstermijn Constructies
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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Installaties

T1141: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. |  nstallaties 10.09.010

1141-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Insta  llaties
D1343 (T) - Advies onderhoudstermijn Installaties
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T1142: Adviseren over onderhoud Installaties 10.09.040

1142-1: Adviseren over onderhoud Installaties

D1344 (R) - Advies onderhoud Installaties

Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en —leidingen / raming van
benodigde onderhoudsbudgetten

1142-2: Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties
D2227 (R) - Advies planmatig onderhoud Installaties

Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen /
Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen

T2310: Opstellen beheerplan Installaties 10.09.050

2310-1: Opstellen beheerplan Installaties

D2465 (R) - Beheerplan Installaties

Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor
beheersmaatregelen en/of -procedures

Ontwerpintegratie

N T2311: Codrdineren adviezen van participanten 10.11.010

2311-1: Codrdineren inhoudelijk proces
D2466 (T) - Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot

workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
2311-2: Codrdineren raakvlakken adviezen

D2467 (T) - Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn

T2312: Integreren beheerplannen 10.11.020

2312-1: Integreren beheerplannen per projectdeel

D2468 (R) - Integraal beheerplan
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel

T2313: Integreren onderhoudsplanningen 10.11.030

2313-1: Integreren onderhoudsplanningen per project  deel
D2469 (R) - Integrale onderhoudsplanning
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel

Geld
N T1452: Bewaken fasebudget 10.12.010

1452-1: Bewaken fasebudget

D1791 (R) - Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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Geld
T2320: Opstellen raming onderhoudskosten 10.12.030

2320-1: Opstellen raming onderhoudskosten
D2475 (R) - Integrale meerjarenraming onderhoudskosten

Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en — frequenties / geraamde kosten
per jaar / afweging en advies

T1059: Opstellen eindafrekening 10.12.040

1059-1: Opstellen eindafrekening

D3030 (R) - Advies eindafrekening
Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening

Organisatie/procesintegratie

N T1149: Plannen, sturen en bewaken fase 10.13.010

1149-1: Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie

D1370 (T) - Faseplan Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

1149-2: Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie

D1371 (T) - Fasestatus Gebruik/Exploitatie

Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus /
opsomming van sturingsmaatregelen

1149-3: Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie

D1373 (R) - Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan /
risicobeoordeling van het projectresultaat / beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

Informatie en Communicatie

N T2401: Opstellen en beheren informatie- en commu  nicatieplan fase Gebruik/Exploitatie 10.15.001

2401-1: Opstellen en beheren informatie- en communi  catieplan fase Gebruik/Exploitatie
D2545 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N T1187: Uitvoeren wijzigingenbeheer 10.15.010

1187-1: Uitvoeren wijzigingenbeheer

D1420 (T) - Configuratierapport fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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Informatie en Communicatie

N T1087: Beheren projectdocumenten 10.15.020

1087-1: Beheren procesdocumenten
D1391 (T) - Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
1087-2: Beheren productdocumenten
D1392 (T) - Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

N MT1920: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M  -taak) 10.15.020

1920-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
QOutput: niet van toepassing

N T2288: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen v an stuurgroepvergaderingen 10.15.025

2288-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2437 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T1191: Afsluiten en overdragen werkenadministrat  ie 10.15.030

1191-1: Afsluiten en overdragen werkenadministratie
D3036 (R) - Eindrapportage werkenadministratie

Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en codrdinatievergaderingen /
verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken /
definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t.
levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na
onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften

Kwaliteitszorg en risico's

T2327: Opnemen werk na onderhoudsperiode 10.16.020

2327-1: Opnemen werk na onderhoudsperiode: integrer  en opnamen per projectdeel
D3042 (R) - Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn
Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur,
Landschap, Constructie en Installaties
2327-2: Uitbrengen advies afhandeling gebreken eind e onderhoudstermijn

D2481 (R) - Advies afthandeling gebreken einde onderhoudstermijn
Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken

T2328: Houden van toezicht op onderhoud bouwku  ndig werk 10.16.030

2328-1: Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk
D2482 (R) - Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk

Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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Kwaliteitszorg en risico's

T2329: Houden van toezicht op onderhoud Interi  eur 10.16.040

2329-1: Houden van toezicht op onderhoud Interieur
D2483 (R) - Toezichtsrapport onderhoud Interieur

Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

T1941: Houden van toezicht op onderhoud Landsc  hap 10.16.050

1941-1: Houden van toezicht op onderhoud Landschap

D2226 (R) - Toezichtsrapport onderhoud Landschap

Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is /
gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

T2305: Houden van toezicht op onderhoud Instal  laties 10.16.060

2305-1: Houden van toezicht op onderhoud Installati  es

D1345 (R) - Toezichtsrapport onderhoud Installaties

Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

T884: Controleren Installaties aan het einde v an de garantieperiode 10.16.070

884-1: Controleren Installaties aan het einde van d e garantieperiode
D1108 (T) - Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode
Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen

‘Vergunningen

N T1081: Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien 10.17.010
vereist)

1081-1: Aanvragen vergunning voor het brandveilig g ebruiken van het bouwwerk (indien vereist)

D1381 (R) - Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk

Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling
Omgevingsrecht (Mor).

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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Geintegreerde Contracten

C2884: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden per projectdeel (cluster) 10.18.010

2884-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2885: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01

2885-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D3043 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2886: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Interieur 02
2886-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Interieur

D3044 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2887: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Landschap 03
2887-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Landschap

D3045 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2888: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Bouwfysica 04
2888-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Bouwfysica

D3046 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2889: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Constructies 05
2889-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Constructies

D3047 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2890: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Installaties 06
2890-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Installaties

D3048 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2891: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkz ~ aamheden op aspecten Geotechniek 06
2891-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamh  eden op aspecten Geotechniek

D3049 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014

Geintegreerde Contracten

T2892: Integreren beoordelingen Keuringsplan O  nderhoudswerkzaamheden 10.18.020

2892-1: Integreren beoordelingen Keuringsplan Onder  houdswerkzaamheden
D3050 (R) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling /
advies aan de Opdrachtgever

T2893: Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswer  kzaamheden 10.18.030

2893-1: Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaa  mheden

D3051 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden

Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014

Geintegreerde Contracten

C2894: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud per projectdeel (cluster) 10.18.040

2894-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2895: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Architectuur/bouwkunde 01

2895-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Architectuur/bouwkunde

D3052 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2896: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Interieur 02
2896-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Interieur

D3053 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2897: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Landschap 03
2897-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Landschap

D3054 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2898: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Bouwfysica 04
2898-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Bouwfysica

D3055 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2899: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Constructies 05
2899-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Constructies

D3056 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2900: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Installaties 06
2900-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Installaties

D3057 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2901: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. 0 nderhoud Geotechniek 07
2901-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onder  houd Geotechniek

D3058 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploitatie

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014

Geintegreerde Contracten

T2902: Integreren toetsingen nakomen Acceptati  eplan t.a.v. onderhoud 10.18.050

2902-1: Integreren toetsen nakomen Acceptatieplant .a.v. onderhoud
D3059 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan t.a.v. onderhoud

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t.
acceptatie en opvolging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie

1 mei 2014
Geintegreerde Contracten
C2903: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) 10.18.060
2903-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
01

Architectuur/bouwkunde

T2904: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud
hitectuur/bouwkunde

2904-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Arc
D3061 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

acceptatie keuringsresultaten

02

T2905: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur

2905-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Int

D3062 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Interieur
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

erieur

acceptatie keuringsresultaten
Landschap 03

T2906: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud
dschap

2906-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Lan

D3063 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Landschap
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

acceptatie keuringsresultaten

04

T2907: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica

2907-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bou wfysica

D3064 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /

toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

acceptatie keuringsresultaten
Constructies 05

T2908: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud
structies

2908-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Con

D3065 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Constructies
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

acceptatie keuringsresultaten

Installaties 06

T2909: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud
tallaties

2909-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Ins

D3066 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Installaties
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /

toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

acceptatie keuringsresultaten

Geotechniek 07

T2910: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud
techniek

2910-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geo

D3067 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Geotechniek
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.

acceptatie keuringsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014

Geintegreerde Contracten

T2911: Integreren keuringsresultaten onderhoud 10.18.070

2911-1: Integreren keuringsresultaten onderhoud
D3068 (R) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing
aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie
keuringsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thegebruikt
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