

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Opdrachtgeving

N T142: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project **02.01.010**

142-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D198 (R) - Projectbeleid fase Projectdefinitie

Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N T145: Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang **02.01.020**

145-1: Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang

D317 (R) - Besluiten fase Projectdefinitie

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten

N T237: Voorbereiden contracteren van participanten **02.02.010**

237-1: Organiseren contractvorming

D291 (R) - Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

237-2: Opstellen/herijken aanbestedingsplan

D1557 (R) - Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

237-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1869 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D1868 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: aanwezig / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

237-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D1922 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT1697: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) **02.02.020**

1697-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D1924 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N T143: Contracteren van participanten **02.02.030**

143-1: Contracteren van participanten

D1691 (R) - Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D202 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder)

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

T1987: Contracteren aanvullende expertise **02.02.035**

1987-1: Contracteren aanvullende expertise

D1923 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Programma van Eisen

N T155: Analyseren te huisvesten organisatie 02.03.010

155-1: Analyseren te huisvesten organisatie

D214 (T) - Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie

Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers, werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen

155-2: Analyseren huisvestingsbeleid

D197 (T) - Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie

Inhoud: bestaande situatie / organisatierichtlijnen / relatie huisvesting en onderneming / facilitaire normen / financiële normen / organisatie interne besluitvorming

155-3: Analyseren ondernemingsbeleid

D244 (T) - Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie

Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing

N T156: Analyseren locatiegegevens 02.03.020

156-1: Analyseren locatiegegevens

D215 (T) - Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie

Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / Verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering bestaande bebouwing van de omgeving

T523: Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE 02.03.030

523-1: Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE

D629 (T) - Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid

T524: Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE 02.03.032

524-1: Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE

D630 (T) - Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur / verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten

T527: Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE 02.03.034

527-1: Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE

D633 (T) - Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte

T525: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE 02.03.036

525-1: Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE

D631 (T) - Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Programma van Eisen

T526: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE **02.03.038**

526-1: Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE

D632 (T) - Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting

T528: Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE **02.03.040**

528-1: Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE

D634 (T) - Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / trillingseisen / geluidseisen

T529: Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE **02.03.042**

529-1: Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE

D635 (T) - Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie

Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten

T1099: Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE **02.03.044**

1099-1: Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE

D1282 (T) - Inbreng expertise Geotechniek in PvE

Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput

N T157: Ontwikkelen integraal Programma van Eisen **02.03.050**

157-1: Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE

D216 (R) - Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T1239: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde **02.04.010**

1239-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

D1468 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Interieur

T1240: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur 02.05.010

1240-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur

D1469 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning verhouding ambitieniveau interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Landschap

T1241: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur 02.06.010

1241-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur

D1470 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T1242: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica 02.07.010

1242-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica

D1471 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouwfysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

T1243: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek 02.07.020

1243-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek

D1472 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitieniveau akoestiek in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Constructie

T1244: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies 02.08.010

1244-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies

D1473 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Installaties

T1245: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties 02.09.010

1245-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties

D1474 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Geotechniek

T1246: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek **02.10.010**

1246-1: Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek

D1475 (T) - Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek

Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen

Ontwerpintegratie

N T149: Coördineren adviezen participanten **02.11.010**

149-1: Coördineren teamproces

D373 (T) - Aanwijzingen fase Projectdefinitie

Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling

T1238: Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE **02.11.030**

1238-1: Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE

D1467 (R) - Toetsing realiseerbaarheid PvE

Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek

Geld

N T1430: Bewaken fasebudget **02.12.010**

1430-1: Bewaken fasebudget

D1773 (R) - Rapport bewaking budget Projectdefinitie

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

N T158: Adviseren bouwkosten **02.12.020**

158-1: Adviseren bouwkosten

D376 (R) - Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie

Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies

N T1429: Adviseren investeringskosten **02.12.030**

1429-1: Adviseren investeringskosten

D1772 (R) - Advies investeringskosten PD

Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

T1431: Ramen exploitatiekosten **02.12.040**

1431-1: Ramen exploitatiekosten

D1774 (R) - Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Geld

T2009: Analyseren kosten-baten exploitatie

02.12.050

2009-1: Analyseren kosten-baten exploitatie

D2301 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie

Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2012: Inventariseren financieringsmogelijkheden

02.12.060

2012-1: Inventariseren financieringsmogelijkheden

D2303 (R) - Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie

Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2465: Inventariseren subsidiemogelijkheden

02.12.070

2465-1: Inventariseren subsidiemogelijkheden

D2597 (R) - Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie

Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies

Organisatie/procesintegratie

N T267: Organiseren project

02.13.010

267-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D292 (R) - Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie

Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

267-2: Beheren projectorganisatie

D1575 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie

Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N T248: Sturen en bewaken project

02.13.020

248-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D195 (R) - Faseplan Projectdefinitie

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D319 (R) - Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

248-2: Sturen en bewaken fase Projectdefinitie

D205 (T) - Startrapport fase Projectdefinitie

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren

D289 (T) - Sturingsmaatregelen Projectdefinitie

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D212 (R) - Fase-afsluiting Projectdefinitie

Inhoud*: vergelijking faserealitatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

248-3: Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang

D210 (R) - Conceptbesluiten fase Projectdefinitie

Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Tijd

N T183: Plannen projectdoorlooptijd 02.14.010

183-1: Plannen projectdoorlooptijd

D246 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie

Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's

Informatie en Communicatie

N T2393: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie 02.15.001

2393-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie

D2537 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N MT960: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) 02.15.010

960-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever

D3072 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie

Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T2011: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen 02.15.015

2011-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen

D1925 (T) - Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT959: Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) 02.15.020

959-1: Deelnemen aan teamvergaderingen

Output: niet van toepassing

N T2280: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 02.15.024

2280-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2429 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezig / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT1913: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 02.15.025

1913-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N MT958: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) 02.15.030

958-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties

D3082 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie

Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT2013: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) 02.15.035

2013-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies

D2304 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie

Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

N T266: Beheren projectdocumenten

02.15.040

266-1: Beheren procesdocumenten

D322 (T) - Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

266-2: Beheren productdocumenten

D323 (T) - Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

266-3: Documentvoorziening

D324 (T) - Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie

Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

Kwaliteitszorg en risico's

C2544: Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)

02.16.005

2544-1: Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2545: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde

01

2545-1: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde

D2661 (T) - RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2546: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur

02

2546-1: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur

D2662 (T) - RI&E Interieur fase Projectdefinitie

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2547: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap

03

2547-1: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap

D2663 (T) - RI&E Landschap fase Projectdefinitie

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2548: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies

04

2548-1: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies

D2664 (T) - RI&E Constructies fase Projectdefinitie

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T2549: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties

05

2549-1: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties

D2665 (T) - RI&E Installaties fase Projectdefinitie

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Projectdefinitie

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

T287: Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel **02.16.010**

287-1: Integreren RI&Es per projectdeel

D371 (R) - Project RI&E fase Projectdefinitie

Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

Vergunningen

N MT1849: Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) **02.17.010**

1849-1: Inventariseren benodigde vergunningen

D2110 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie

Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt